

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

21.12.2018

Объект строительства: Многоэтажный кирпичный жилой дом № 23 со встроенными помещениями общественного назначения на 1-м и подвальных этажах, подземной парковкой на придомовой территории, с комплексной инфраструктурой в 41 микрорайоне г.Сургута»

Изменения вносятся в проектную декларацию, в части срока ввода объекта в эксплуатацию, в соответствии со сроком, на который выдано новое разрешение на строительство № 86-гн86310000-121-2018 от 26 ноября 2018 года.

Изменения вносятся в раздел: «Информация о проекте строительства»

1. Читать в новой редакции п.1 проектной декларации: «...Цель проекта: строительство - «Многоэтажный кирпичный жилой дом № 23 со встроенными помещениями общественного назначения на 1-м и подвальных этажах, подземной парковкой на придомовой территории, с комплексной инфраструктурой в 41 микрорайоне г. Сургута». Начало строительства: 01.08.2014 года. Окончание строительства 03 марта 2020г. ...».
2. Читать в новой редакции п.9 проектной декларации: Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию:

I этап строительства (с 1 по 4 секции):

Количество этажей – 10-14, этажность – 8-12, количество квартир – 167. Общая площадь (с площадью балконов и лоджий) – 9305,57 кв.м., площадь жилого здания – 16782,36 кв.м., общая площадь встроенных помещений общественного назначения – 1218,44 кв.м. Планируемый срок ввода – 03 марта 2020г.

II этап строительства (5, 6 секции):

Количество этажей – 14, этажность - 12, количество квартир – 96. Общая площадь (с площадью балконов и лоджий) – 6110,4 кв.м., площадь жилого здания – 10232,58 кв.м., общая площадь встроенных помещений общественного назначения – 696,55 кв.м. Планируемый срок ввода – 03 марта 2020г.

III этап строительства (7, 8 секции со встроенным детским садом):

Количество этажей – 14, этажность – 12, количество квартир – 88. Общая площадь (с площадью балконов и лоджий) – 5235,23 кв.м., площадь жилого здания – 9984,5 кв.м., общая площадь встроенных помещений общественного назначения – 359,80 кв.м. Общая площадь помещений детского сада – 847,00. Планируемый срок ввода – 03 марта 2020г.

IV этап строительства (подземная парковка):

Этажность – 2, количество парковочных мест – 157. Общая площадь здания – 5239,05. Планируемый срок ввода - 03 марта 2020г.

Директор ООО «Салаир» _____

Ярушин С.Н.

